
Ville de Parentis en Born

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL

JANVIER À FÉVRIER 2021 Curage, désamiantage et démolition de l’Hôtel

AVRIL 2021 Fin des VRD (Voiries et Réseaux Divers) préparatoires

MAI 2021 Achèvement des fondations

JUIN 2021 Achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée

AOÛT 2021 Interruption les 15 premiers jours d’août

SEPTEMBRE 2021 Achèvement du plancher bas du 1er étage

NOVEMBRE 2021 Mise hors d’eau

FÉVRIER 2022 Achèvement des cloisons

JUIN 2022 Livraison du bâtiment
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